

Согласовано:

Глава Россошинского сельсовета


Г.В. Пяткова

«14» апреля 2025 г.



Утверждаю:

Директор МУП «Россошинский коммунальщик»


М.И. Медведков

«14» апреля 2025 г.



ПЛАН

Подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

Анализ прохождения предыдущих отопительных периодов

№ п/п	Наименование	2021-2022 г.г.	2022-2023 г.г.	2023-2024 г.г.
1	Начало отопительного сезона	27.09.2021	25.09.2022	27.09.2023
2	Завершение отопительного сезона	30.04.2022	05.05.2023	07.05.2024
3	Протяженность отопительного периода	215	222	223
4	Технолог.нарушения по внешним прич	0	0	0
5	Технолог.нарушения по внутр. Причин	0	0	0
6	Аварийные ситуации	0	0	0
7	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и оборуд	0	0	0

Мероприятия организационного характера

№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Прим
1	Подготовка плана к отопительному сезону	14.04.2025 г.	
2	Издание приказа о подготовке к отопительному сезону 2025-2026 г.г.	Май 2025 г.	
3	Назначение ответственных лиц за подготовку к отопительному сезону 2025-2026 г.г.	Май 2025 г.	
4	Проведение технического осмотра и ремонта теплоэнергетического оборудования	До 31.08.2025 г.	
5	Гидравлические испытания теплосетей	До 30.08.2025	

		г.	
6	Проверка и теплоизоляция трубопроводов	До 31.07.2025 г.	
7	Проверка и ремонт котельного оборудования	До 31.08.2025 г.	
8	Согласование плана подготовки с органами местного самоуправления	Не позднее июня 2025 г.	

Мероприятия по ремонту котельной МУП «Россошинский коммунальщик»

Ответственное лицо-начальник котельных Медведков М.И.

Наименование мероприятия	Срок исполнения
1. Замена подшипников забрасывателя, редукторов, шкивов котлов КВР-0,6	Май-июль 2025
2. Чистка экономайзеров котлов КВР-0,6	Май-июль 2025
3. Осмотр, чистка и ремонт дымоходов.	Май-июль 2025
4. Частичный ремонт здания котельной.	Май-июль 2025
5. Ремонт сетевого насоса №1.	Май-июль 2025
6. ТО сетевых насосов и очистка фильтров.	Май-июль 2025
7. Полный ремонт желоба шлакоудаления.	Май-июль 2025
8. Плановые осмотры и обслуживание электротехнической части и электрооборудования.	Май-июль 2025
9. 1.ТО сетевых насосов, дымососа.	Июнь-август 2025
10. Установка нового освещения в здании котельной, частотных преобразователей.	Июнь-август 2025
11. Частичный ремонт здания, ремонт и выравнивание пола.	Июнь-август 2025
12. Частичный ремонт окон котельной	Июнь-август 2025
13. Очистка и частичный ремонт котлов.	Июнь-август 2025
14. Осмотр, частичный ремонт дымохода.	Июнь-август 2025
15. Восстановление вантовых оттяжек и талрэпов	Июнь-август 2025
16. Антикоррозийная обработка основания трубы	Июнь-август 2025
17. Очистка дымовой трубы от шлакозольных отходов	Июнь-август 2025